



Утверждаю

Директор АО "ТЭСК"


Серединцева О.В.

2026 года

М.П.

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта № 3- Приобретение микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования. О-2025-МИК

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	не требуется
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	не требуется
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	не требуется
1.6.	Разработка рабочей документации	не требуется
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	не требуется
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется
3.5.	Завершение строительства	не требуется
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	событие
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	не требуется

Начальник ОЭС  Блиннов А.И.