

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю
Директор АО "ТЭСК"
Серединцева О.В.
2026 года
М.П.

Наименование инвестиционного проекта №3 - Приобретение микроомметра для измерения параметров силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и др. электрооборудования. О-2025-МИК

по состоянию на 01.01.2026 года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
3.2.	Поставка основного оборудования	30.06.2025	11.07.2025	100	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	11.07.2025	22.07.2025	100	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Начальник ОЭЭС  Блинов А.И.